

COMPTE-RENDU DU PANEL RIVERAINS/COMMERCANTS DU 13 mai 2019

CHANTIER TOOTS THIELEMANS (CONSTITUTION)

Participants :

Commerçants VBX, Ville de Bruxelles (cab. Maingain & Close), Commerce VBX (M. Delots ; M.L Hamelryk), Région (C. Van Hove), STIB-MIVB (P. Gillieaux, L. Borsellini, Ph. Elias), BM (T. Hernalesteen).

Agenda :

- Suivi sur les travaux des impétrants
- Feedback sur l'habillage des bâches et des aménagements en cours
- Project : Habillage de la trémie à Lemonnier

Agenda : Suivi sur les travaux des impétrants :

1. Présentation Laurent Borsellini (cfr Powerpoint complété suite à commission mobilité du 15/05)
 - Travaux postposés/prise en compte du Ramadan
 - Report au 20/05 de la transplantation des arbres
 - Engagement d'optimiser la visibilité des dates clés sur le site M3
2. Présentation Patrick Gillieaux (cfr pdf) habillage des chantiers prévus fin mai/juin
3. Présentation Tiffany Hernalesteen (cfr Powerpoint) habillage des entrées de tunnel (Trémies)
 - Lancement du concours à la fin mai – Remise des projets à la fin août
 - Engagement d'associer le panel au choix définitif de l'artiste

Question / remarque :

1. Suivi des travaux

- a. Remarque sur la reprise des travaux pendant les examens scolaires.
- b. Demande et explication complémentaires : Déroulé des travaux jusqu'en 2024
- c. Confirmation d'un état des lieux préalable au début des travaux du métro
- d. Idem monitoring des nuisances du chantier métro.
- e. Confirmation réaménagement en surface dès fermeture des puits d'accès.
- f. Demande de prise en compte du parking sauvage sur la piste cyclable à l'entrée Stalingrad
- g. Confirmation sens de circulation des camions durant chantier M3 (Lemonnier – van der Weyden - Stalingrad)
- h. Demande de challenger l'ouverture de la circulation Stalingrad vers Gare du Midi. Question dans le camp de la ville de Bruxelles (cfr feedback Bart Dhondt)

2. Habillage du chantier

- a. Remarque sur la propreté des bâches sur le chantier côté Bara
- b. Demande de sécurisation des barrières et du chantier en général.

3. Habillage des trémies

- a. Demande/volonté d'associer collectif artistes du quartier

Prochain panel 10 juin:

- Suivi des travaux
- Suivi de l'accompagnement (reportage photo)
- Partage des infos pour le concours d'habillage des entrées de tunnel (Lemonnier/Bara)
- Autres demandes du panel (encore à formuler)