

DÉMOLITION DU BÂTIMENT INFRABEL


TRAVAUX PRÉPARATOIRES

POUR LE FUTUR MÉTRO 3

Les travaux préparatoires pour la construction de la nouvelle ligne de métro 3 ont repris le 22 avril 2020 à la rue du Progrès après avoir été temporairement suspendus en raison du coronavirus.

Ces travaux de démolition de l'ancien bâtiment appartenant à Infrabel sont nécessaires pour mettre en place une zone de chantier à la Gare du Nord.

La reprise des travaux s'accompagne de nombreuses mesures de sécurité et d'un accompagnement soutenu de nos collaborateurs et partenaires.



Après les travaux, la zone de chantier délimitée sur le plan reste fermée.

Voici le planning* mis à jour :

1 Démontage et désamiantage

fin avril - fin mai 2020

Démontage et retrait d'éléments et équipements à l'intérieur du bâtiment, protection du bâtiment et retrait de l'amiante.

2 Démolition

début juin - mi-juillet 2020

Démolition douce et contrôlée du bâtiment.

3 Achèvement du chantier

fin juillet 2020

Départ des derniers gravats et remblayage de la zone de chantier.

Les entrepreneurs prendront les mesures nécessaires pour diminuer l'impact des travaux. Les bureaux et maisons restent accessibles durant tout le chantier. Des déviations piétons, clairement indiquées, sont mises en place autour de la zone. Certaines places de stationnement sont supprimées. La circulation automobile reste inchangée.

Les ouvriers travaillent entre 7h et 19h sauf pour les travaux de démolition (7h - 16h).

PLUS D'INFORMATIONS

☎ 0800 14 202 💻 info@metro3.be | www.metro3.be

* Le planning est annoncé sous réserve d'éventuelles intempéries ou travaux complémentaires.